
	<b>®</b>	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1		Lot 10.1 : Conception	1,125 jours?	29/05/24 10:00	30/05/24 10:15		
2		Lot 10.1.1 : Diagramme UML	0,059 jours?	29/05/24 10:00	29/05/24 10:07		TOE Paolo;Marius CHARTIE
3		Lot 10.1.2 : Diagramme d'activité	0,875 jours?	29/05/24 10:00	29/05/24 11:45		Raphael BARDINI;Mattéo K
4		Lot 10.1.3 : Scene graph IHM	0,25 jours?	29/05/24 11:45	30/05/24 10:15	2;3	TOE Paolo;Marius CHARTIE
5		Lot 10.2 : Développement	1,5 jours?	30/05/24 10:15	31/05/24 11:15	4	
6		Lot 10.2.1 : Classes java	0,875 jours?	30/05/24 10:15	30/05/24 12:00		
7		Lot 10.2.1.1 : Création des catégorie	0,875 jours?	30/05/24 10:15	30/05/24 12:00		Raphael BARDINI
8		Lot 10.2.2 : IHM FXML	1,5 jours?	30/05/24 10:15	31/05/24 11:15		
9		Lot 10.2.2.1 : Affichage de la liste de	0,625 jours?	30/05/24 10:15	30/05/24 11:30		TOE Paolo
10		Lot 10.2.2.2 : Affichage Planning des	1,5 jours?	30/05/24 10:15	31/05/24 11:15		Marius CHARTIERLE GOFF
11		Lot 10.2.2.3 : Affichage de la liste de	0,625 jours?	30/05/24 10:15	30/05/24 11:30		Mattéo KERVADEC
12		Lot 10.3 : Recette	2,938 jours?	03/06/24 10:00	05/06/24 11:52	5	
13		Lot 10.3.1 : Tests Java	2,375 jours?	03/06/24 10:00	05/06/24 10:45		
14		Lot 10.3.1.1 : Tests unitaires	0,812 jours?	03/06/24 10:00	03/06/24 11:37		TOE Paolo;Raphael BARDINI
15		Lot 10.3.1.2 : Tests d'intégration	0,375 jours?	05/06/24 10:00	05/06/24 10:45	14	TOE Paolo;Mattéo KERVADEO
16		Lot 10.3.2 : Tests IHM (vérification	0,562 jours?	05/06/24 10:45	05/06/24 11:52	13	
17		Lot 10.3.2.1 : Test Affichage de la lis	0,188 jours?	05/06/24 10:45	05/06/24 11:07		Marius CHARTIERLE GOFF.
18		Lot 10.3.2.2 : Test Affichage Plannin	0,188 jours?	05/06/24 11:07	05/06/24 11:30	17	Marius CHARTIERLE GOFF.
19		Lot 10.3.2.3 : Test Affichage de la lis	0,188 jours?	05/06/24 11:30	05/06/24 11:52	18	Marius CHARTIERLE GOFF.
20	Ö	FIN	0 jours?	17/06/24 10:00	17/06/24 10:00	19	



### S2.05

Dates			
Start	29/05/24 10:00	Finish	17/06/24 10:00
Baseline Start	29/05/24 10:00	Baseline Finish	17/06/24 10:00
Actual Start	05/06/24 10:00	Actual Finish	

Duration		
Scheduled	13 jours	Remaining 13 jours
Baseline	13 jours	Actual 0 jours
		Percent Complete 0 %

Work			
Scheduled	19,926 heures	Remaining	19,926 heures
Baseline	33,676 heures	Actual	0 heures

Costs				
Scheduled	1394,83 €	Remaining	1394,83 €	
Baseline	1391,00 €	Actual	0,00 €	
		Variance	0,00 €	

#### Notes

# Task Information

ID	Nom	Baseline	Baseline Start	Baseline Finish	Baseline	Baseline Cost
1	Lot 10.1 : Conception	1,125 jours	29/05/24 10:00	30/05/24 10:15	5,676 heures	\$ 397,33
2	Lot 10.1.1 : Diagramme UML	0,035 jours?	29/05/24 10:00	29/05/24 10:07	0,176 heures	\$ 12,33
3 L	ot 10.1.2 : Diagramme d'activité	1 jour?	29/05/24 10:00	29/05/24 11:45	3,5 heures	\$ 245,00
4	Lot 10.1.3 : Scene graph IHM	1 jour?	29/05/24 11:45	30/05/24 10:15	2 heures	\$ 140,00
5	Lot 10.2 : Développement	1,5 jours	30/05/24 10:15	31/05/24 11:15	7,25 heures	\$ 507,50
6	Lot 10.2.1 : Classes java	0,875 jours	30/05/24 10:15	30/05/24 12:00	1,75 heures	\$ 122,50
7	Lot 10.2.1.1 : Création des	1 jour?	30/05/24 10:15	30/05/24 12:00	1,75 heures	\$ 122,50
8	Lot 10.2.2 : IHM FXML	1,5 jours	30/05/24 10:15	31/05/24 11:15	5,5 heures	\$ 385,00
9 L	ot 10.2.2.1 : Affichage de la liste	1 jour?	30/05/24 10:15	30/05/24 11:30	1,25 heures	\$ 87,50
10 L	ot 10.2.2.2 : Affichage Planning	1 jour?	30/05/24 10:15	31/05/24 11:15	3 heures	\$ 210,00
11 L	ot 10.2.2.3 : Affichage de la liste	1 jour?	30/05/24 10:15	30/05/24 11:30	1,25 heures	\$ 87,50
12	Lot 10.3 : Recette	2,938 jours	03/06/24 10:00	05/06/24 11:52	7 heures	\$ 490,00
13	Lot 10.3.1 : Tests Java	2,375 jours	03/06/24 10:00	05/06/24 10:45	4,75 heures	\$ 332,50
14	Lot 10.3.1.1 : Tests unitaires	1 jour?	03/06/24 10:00	03/06/24 11:37	3,25 heures	\$ 227,50
15	Lot 10.3.1.2 : Tests d'intégration	0,75 jours?	05/06/24 10:00	05/06/24 10:45	1,5 heures	\$ 105,00
16	Lot 10.3.2 : Tests IHM	0,562 jours	05/06/24 10:45	05/06/24 11:52	2,25 heures	\$ 157,50
17Lo	ot 10.3.2.1 : Test Affichage de la	0,188 jours	05/06/24 10:45	05/06/24 11:07	0,75 heures	\$ 52,50
18	Lot 10.3.2.2 : Test Affichage	0,188 jours?	05/06/24 11:07	05/06/24 11:30	0,75 heures	\$ 52,50
19Lo	ot 10.3.2.3 : Test Affichage de la	1 jour?	05/06/24 11:30	05/06/24 11:52	0,75 heures	\$ 52,50
20	FIN	0 jours	17/06/24 10:00	17/06/24 10:00	0 heures	\$ 0,00

54,102 heures \$ 3 787,16

# Task Information

ID No.	n Durée	Début	Fin	Pourcentage terminé	Coût	Travail
1 Lot 10.1 : Conception	on 1,125 jours?	29/05/24 10:00	30/05/24 10:15	0 %	\$ 397,33	5,676 heures
2 Lot 10.1.1 : Diagramme UN	IL 0,059 jours?	29/05/24 10:00	29/05/24 10:07	0 %	\$ 12,33	0,176 heures
3 Lot 10.1.2 : Diagramme d'activi	té 0,875 jours?	29/05/24 10:00	29/05/24 11:45	0 %	\$ 245,00	3,5 heures
4 Lot 10.1.3 : Scene graph IH	M 0,25 jours?	29/05/24 11:45	30/05/24 10:15	0 %	\$ 140,00	2 heures
5 Lot 10.2 : Développeme	nt 1,5 jours?	30/05/24 10:15	31/05/24 11:15	0 %	\$ 507,50	7,25 heures
6 Lot 10.2.1 : Classes jav	a 0,875 jours?	30/05/24 10:15	30/05/24 12:00	0 %	\$ 122,50	1,75 heures
7 Lot 10.2.1.1 : Création de	es 0,875 jours?	30/05/24 10:15	30/05/24 12:00	0 %	\$ 122,50	1,75 heures
8 Lot 10.2.2 : IHM FXN	IL 1,5 jours?	30/05/24 10:15	31/05/24 11:15	0 %	\$ 385,00	5,5 heures
9 Lot 10.2.2.1 : Affichage de la lis	te 0,625 jours?	30/05/24 10:15	30/05/24 11:30	0 %	\$ 87,50	1,25 heures
10 Lot 10.2.2.2 : Affichage Plannir	ng 1,5 jours?	30/05/24 10:15	31/05/24 11:15	0 %	\$ 210,00	3 heures
11 Lot 10.2.2.3 : Affichage de la lis	te 0,625 jours?	30/05/24 10:15	30/05/24 11:30	0 %	\$ 87,50	1,25 heures
12 Lot 10.3 : Recet	te 2,938 jours?	03/06/24 10:00	05/06/24 11:52	0 %	\$ 490,00	7 heures
13 Lot 10.3.1 : Tests Jav	a 2,375 jours?	03/06/24 10:00	05/06/24 10:45	0 %	\$ 332,50	4,75 heures
14 Lot 10.3.1.1 : Tests unitaire	es 0,812 jours?	03/06/24 10:00	03/06/24 11:37	0 %	\$ 227,50	3,25 heures
15 Lot 10.3.1.2 : Tests d'intégration	on 0,375 jours?	05/06/24 10:00	05/06/24 10:45	0 %	\$ 105,00	1,5 heures
16 Lot 10.3.2 : Tests IH	M 0,562 jours?	05/06/24 10:45	05/06/24 11:52	0 %	\$ 157,50	2,25 heures
17Lot 10.3.2.1 : Test Affichage de	la 0,188 jours?	05/06/24 10:45	05/06/24 11:07	0 %	\$ 52,50	0,75 heures
18 Lot 10.3.2.2 : Test Affichaç	ge 0,188 jours?	05/06/24 11:07	05/06/24 11:30	0 %	\$ 52,50	0,75 heures
19Lot 10.3.2.3 : Test Affichage de	la 0,188 jours?	05/06/24 11:30	05/06/24 11:52	0 %	\$ 52,50	0,75 heures
20 F	N 0 jours?	17/06/24 10:00	17/06/24 10:00	0 %	\$ 0,00	0 heures

\$ 3 787,16 54,102 heures

### Who Does What

			rce Ressource	ID ressource
			1 TOE Paolo	1
Unités d'affectation retard Début	Unités d'affectation	Travail	che Tâche	ID tâche
100 % 0 jours 03/06/24 10:00 03/06/24 1	100 %	1,625 heures	14 Lot 10.3.1.1 : Tests unitaires	14
100 % 0 jours 29/05/24 11:45 30/05/24 <sup>-</sup>	100 %	0,5 heures	4 Lot 10.1.3 : Scene graph IHM	4
100 % 0 jours 30/05/24 10:15 30/05/24 <sup>-</sup>	100 %	1,25 heures	9 Lot 10.2.2.1 : Affichage de la liste	9 L
100 % 0 jours 29/05/24 10:00 29/05/24 1	100 %	0,118 heures	2 Lot 10.1.1 : Diagramme UML	2
100 % 0 jours 05/06/24 10:00 05/06/24 1	100 %	0,75 heures	15 Lot 10.3.1.2 : Tests d'intégration	15
		4,243 heures		
			2 Marius CHARTIERLE	2
Unités d'affectation retard Début	Unités d'affectation	Travail		ID tâche
100 % 0 jours 05/06/24 11:30 05/06/24		0,375 heures	19Lot 10.3.2.3 : Test Affichage de la	
100 % 0 jours 29/05/24 11:45 30/05/24		0,5 heures	4 Lot 10.1.3 : Scene graph IHM	
100 % 0 jours 29/05/24 10:00 29/05/24		0,058 heures	2 Lot 10.1.1 : Diagramme UML	
100 % 0 jours 30/05/24 10:15 31/05/24		3 heures	10 Lot 10.2.2.2 : Affichage Planning	
100 % 0 jours 05/06/24 11:07 05/06/24		0,375 heures	18 Lot 10.3.2.2 : Test Affichage	
100 % 0 jours 05/06/24 10:45 05/06/24		0,375 heures	17Lot 10.3.2.1 : Test Affichage de la	
, in the second		4,683 heures	_	
	lluités allatta dation	Tanadi	3 Mattéo KERVADEC	
Unités d'affectation retard Début		Travail		ID tâche
100 % 0 jours 30/05/24 10:15 30/05/24 1		1,25 heures	11 Lot 10.2.2.3 : Affichage de la liste	
100 % 0 jours 05/06/24 10:45 05/06/24 1		0,375 heures	17Lot 10.3.2.1 : Test Affichage de la	
100 % 0 jours 29/05/24 10:00 29/05/24 1		1,75 heures	3 Lot 10.1.2 : Diagramme d'activité	
100 % 0 jours 05/06/24 11:07 05/06/24		0,375 heures	18 Lot 10.3.2.2 : Test Affichage	
100 % 0 jours 29/05/24 11:45 30/05/24	100 %	0,5 heures	4 Lot 10.1.3 : Scene graph IHM	4

ID ressource	Ressource					
19Lo	t 10.3.2.3 : Test Affichage de la	0,375 heures	100 %	0 jours	05/06/24 11:30	05/06/24 11:52
15 L	ot 10.3.1.2 : Tests d'intégration	0,75 heures	100 %	0 jours	05/06/24 10:00	05/06/24 10:45
	_	5,375 heures				

#### 4 Raphael BARDINI

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
3 L	ot 10.1.2 : Diagramme d'activité	1,75 heures	100 %	0 jours	29/05/24 10:00	29/05/24 11:45
4	Lot 10.1.3 : Scene graph IHM	0,5 heures	100 %	0 jours	29/05/24 11:45	30/05/24 10:15
7	Lot 10.2.1.1 : Création des	1,75 heures	100 %	0 jours	30/05/24 10:15	30/05/24 12:00
14	Lot 10.3.1.1 : Tests unitaires	1,625 heures	100 %	0 jours	03/06/24 10:00	03/06/24 11:37
	_	5,625 heures				