Calendrier prévisionnel de la Saé 2.05 Gestion d'un projet				
		Travail encadré	Travail non	Travail
Semaine	Formation comp	(TD)	encadré	à faire ou à rendre
15/04/24	2h TD Début de réflexion sur le sujet de la Saé	1h TD Présentation du sujet et de l'organisation		Constitution des équipes par groupe TP Lecture du sujet Préparer les éléments de la note de cadrage (cf CM R2.10 sur SEL)
24/04/24	1h TD + 1h TP	2h TD	1h	Note de cadrage+ SEL (chapitres 1 et 2) A rendre pour le 12/05/2024 23h59
12/05/2024 23h59				A rendre sur Moodle : la note de cadrage et les chapitres 1 et 2 de la SEL.
13/05/24		2h TD	1h	1h TD : contrôle sur table sur une fonctionnalité différente par étudiant 1h TD : OT de la Saé , RACI à partir de la répartition des fonctionnalités en lots
20/05/24	1h TD		1h	Estimation des charges
27/05/24		2h TD	1h	1h : fin estimation des charges, OT, RACI 1h encadrée : apprentissage Project Libre
02/06/24 23h59				A rendre: OT, RACI, estimation des charges à déposer sur Moodle pour le 3/06/24 à 23h59
03/06/24	1h TD + 1h TP		1h	Gantt prévisionnel + PERT+rapports
09/06/2024 23h59				A rendre sur Moodle : Gantt prévisionnel + PERT + rapports
10/06/24	1h TD		1h	Gantt réel
17/06/24	2h TP pour les groupes TP	1h TD		A rendre sur Moodle la veille de l'oral : Gantt réel + rapports L'oral devra avoir lieu après l'oral de la Saé 2.1
T		0.1 TD	Cl	
Total	6h TD + 4h TP	8 h TD	6h	